




BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa  
tel. 22 443 51 01, faks 22 443 55 76  
pragapoludnie.sekretariat@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 22 lutego 2022 r.

UD-VI-WOD-RD.0003.40.2022.LPO  
(4... SKR.UD-VI-WOŚ)



Pani  
Dorota Jankowska-Lamcha  
Przewodnicząca Rady  
i Zarządu Osiedla Kamionek

**Dotyczy:** interpelacji w sprawie realizacji projektów budżetów obywatelskich w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Paderewskiego w Warszawie.

*Szanowne Pani Przewodnicząco,*

w odpowiedzi na Pani interpelację z 18 stycznia 2022 r. zarejestrowaną pod nr UD-VI-WOD-RD.0003.40.2022.LPO, dotyczącą realizacji projektów budżetów obywatelskich związanych z parkiem Skaryszewskim w Warszawie, w załączeniu przekazuję odpowiedź Zarządu Zieleni m.st. Warszawy z dnia 10 lutego 2022 r. (znak: ZZW.DOW.050.11.2022.JZA) w przedmiotowej sprawie.

*Interpelacja zamknięta*

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE  
M. ST. WARSZAWY

Bożena Przytycka



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  
ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa  
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

---

ZZW-DOW.050.11.2022.JZA

Warszawa 10 lutego 2022 r.

**Sz. P. Tomasz Kucharski**  
Burmistrz Dzielnicy Praga Południe  
m.st. Warszawy  
ul. Grochowska 274  
03-841 Warszawa

Dotyczy: interpelacji Rady Osiedla Kamionek w sprawie realizacji projektów budżetów obywatelskich w Parku Skaryszewskim zarejestrowanej dn 3.02.2022 pod numerem ZZW-K/1893/22

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Radę Osiedla Kamionek, dotyczącej realizacji dwóch projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 informujemy, że oba są w trakcie realizacji. Opóźnienia mają związek z trudną sytuacją na rynku i okolicznościami, których nie dało się przewidzieć na etapie oceny projektów w 2020 r. Jesteśmy przekonani, że projekty zostaną w pełni zrealizowane w roku bieżącym. Pragniemy podkreślić, że realizacja budżetów obywatelskich i pomysłów mieszkańców jest jednym z priorytetów w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy. Poniżej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące poszczególnych projektów.

Projekt 1485 – Toaleta automatyczna w Parku Skaryszewskim.  
Przetarg na realizację projektu został ogłoszony już 26.03.2021 r. Otwarcie ofert nastąpiło 29.04.2021 r. W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty, z czego jedna przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, a druga zawierała rażąco niską cenę. Z tego względu wezwano jedną z firm do złożenia wyjaśnień w sprawie wyliczenia ceny. Firma nie udzieliła odpowiedzi na wezwanie. W związku z powyższym w dniu 14.05.2021 r. przetarg został unieważniony. W dniu 19.05.2021 jeden z oferentów złożył odwołanie od czynności unieważnienia przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. W dniu 27.07.2021 KIO wydała wyrok w sprawie i nakazała Zamawiającemu unieważnić czynność unieważnienia przetargu oraz ponownie wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. W dniu 11.10.2021 r. ogłoszono rozstrzygnięcie przetargu. W październiku oraz listopadzie ustalano treść gwarancji należytego zabezpieczenia Umowy oraz treść samej Umowy w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi. W dniu 01.12.2021 r. została podpisana Umowa na

---

**Miasto Stołeczne Warszawa**

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, Regon 015259640

wykonanie automatycznych toalet miejskich. Toaleta w Parku Skaryszewskim powinna zostać wybudowana do końca tego roku.

Projekt 1473 - Na ratunek magnoliom

Projekt jest częściowo zrealizowany, a opóźnienie wynikało z przedłużających się czynności administracyjnych. W 2021 r posadzono jedną magnolię (taka liczba była wskazana w projekcie), przeprowadzono badania gleby, dokonano drobnych cięć korekcyjnych i niewielkich cięć sanitarnych, opracowano też projekt podpór, który został uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Trwają uzgodnienia z Wydziałem Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga Południe. Po uzgodnieniach ogłoszone będzie postępowanie na wykonanie podpór. W tym wypadku również projekt zostanie dokończony w 2022 r.

Osoba do kontaktu w sprawie:

Jacek Wiśnicki; tel. 22 277 49 06; kom: 723 248 990; e-mail: [j.wisnicki@zzw.waw.pl](mailto:j.wisnicki@zzw.waw.pl)

Monika Gołębiewska-Kozłowiec

Dyrektor Zarządu Zieleni m. St. Warszawy